



UNIVERSIDAD  
La Gran Colombia

OFICINA DE  
PLANEACIÓN



# SEGUIMIENTO A METAS

**Cuarto bimestre 2025**

21 de octubre de 2025







UNIVERSIDAD  
La Gran Colombia



# OBJETIVO



**Socializar los avances del  
cumplimiento de las actividades  
de los planes de acción anual:  
cuarto bimestre 2025**



**“En la Universidad La Gran Colombia la calidad es cultura, la  
acreditación nuestro reto y la excelencia nuestro compromiso”**

# »»»»» AGENDA DE LA REUNIÓN «««««



**Apertura**



**Avances  
del  
bimestre**



**Algunos  
logros del  
bimestre**



**Cierre de la  
reunión**



# APERTURA DE LA REUNIÓN

# APERTURA DE LA REUNIÓN



UNIVERSIDAD  
La Gran Colombia



1

**Presentamos los resultados del cuarto bimestre y cabalgamos sobre el quinto bimestre. Nos quedan 41 días para cumplir 1.716 actividades (1.053 Bogotá y 663 Armenia).**

2

**Acreditación institucional multicampus cada vez más cerca.**

3

**Hoy festejamos nuestros resultados. Separemos la experiencia cotidiana, de la reflexión sobre lo que dicen los datos. ¿Avancé frente a meses anteriores o ...? ¿Qué necesito para avanzar?, ¿Depende de mí o de otros?, ¿Me uno para avanzar?**


4

**Bienvenidos al cuarto seguimiento a metas del año 2025.**



# **EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL CUARTO BIMESTRE 2025 BOGOTÁ**

# CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES BOGOTÁ: CUARTO BIMESTRE 2025




| Bimestre | Mayor a 81% | Entre 51 y 80,9% | Entre 0 y 50,9% | Actividades reprogramadas | Total de actividades |
|----------|-------------|------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| Cuarto   | 295         | 12               | 36              | 5                         | 348                  |



# CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

## RESULTADO ESPERADO VS RESULTADO OBTENIDO




Fecha de actualización: 11 de septiembre 2025



# CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

## COMPARATIVO DEL PRIMER AL CUARTO BIMESTRE – BOGOTÁ

● Primer bimestre ● Segundo bimestre ● Tercer bimestre ● Cuarto bimestre



Fecha de actualización: 11 de septiembre 2025

# CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES POR UNIDAD

| Plan de Acción Anual                                         | Tipo de Actividad (Alineación) | Semaforización 4° Bimestre<br>Julio - Agosto |        |             |                 |                  |                        |                         |                       |                        | Actividades reprogramadas |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------|-------------|-----------------|------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|
|                                                              |                                | Julio                                        | Agosto | Proyectadas | Mayor 81% Julio | Mayor 81% Agosto | Entre 51 y 80,9% Julio | Entre 51 y 80,9% Agosto | Entre 0 y 50,9% Julio | Entre 0 y 50,9% Agosto |                           |
| Dirección de Aseguramiento de la Calidad                     | Estratégico                    |                                              | 5      | 5           |                 | 3                |                        | 2                       |                       |                        |                           |
| Departamento de Gestión del Talento Humano                   | Estratégico                    | 4                                            | 6      | 10          | 3               | 5                |                        |                         | 1                     | 1                      |                           |
| Oficina Jurídica                                             | Gestión diaria                 |                                              | 1      | 1           |                 | 1                |                        |                         |                       |                        |                           |
| Oficina de Control Interno                                   | Gestión diaria                 | 3                                            | 4      | 7           | 3               | 3                |                        |                         |                       |                        | 1                         |
| Centro de Pensamiento La Esperanza "Don Pedro Laín Entralgo" | Estratégico                    |                                              |        | 0           |                 |                  |                        |                         |                       |                        |                           |
| Centro de Pastoral Universitaria                             | Estratégico                    |                                              | 1      | 1           |                 | 1                |                        |                         |                       |                        |                           |
| Teleamiga                                                    | Estratégico                    |                                              | 7      | 7           |                 | 7                |                        |                         |                       |                        |                           |
| Radioamiga                                                   | Estratégico                    | 1                                            | 1      | 2           |                 |                  |                        |                         |                       |                        | 2                         |
| Oficina de Planeación                                        | Gestión diaria                 | 6                                            | 4      | 10          | 6               | 3                |                        |                         |                       |                        | 1                         |
| Correspondencia                                              | Gestión diaria                 | 2                                            | 1      | 3           | 2               | 1                |                        |                         |                       |                        |                           |
| Archivo General e Histórico                                  | Gestión diaria                 |                                              | 1      | 1           |                 | 1                |                        |                         |                       |                        |                           |
| Registro y Control                                           | Gestión diaria                 |                                              |        | 0           |                 |                  |                        |                         |                       |                        |                           |
| Oficina de Grados                                            | Gestión diaria                 |                                              |        | 0           |                 |                  |                        |                         |                       |                        |                           |



# CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES POR UNIDAD

| Plan de Acción Anual                                         | Tipo de Actividad (Alineación) | Semaforización 4° Bimestre<br>Julio - Agosto |        |             |                    |                     |                              |                               |                             |                              | Actividades reprogramadas |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------|-------------|--------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|
|                                                              |                                | Julio                                        | Agosto | Proyectadas | Mayor 81%<br>Julio | Mayor 81%<br>Agosto | Entre 51 y<br>80,9%<br>Julio | Entre 51 y<br>80,9%<br>Agosto | Entre 0 y<br>50,9%<br>Julio | Entre 0 y<br>50,9%<br>Agosto |                           |
| Dirección de Investigaciones                                 | Estratégico                    | 6                                            | 12     | 18          | 6                  | 12                  |                              |                               |                             |                              |                           |
| Dirección de Extensión                                       | Estratégico                    | 6                                            | 2      | 8           | 6                  | 2                   |                              |                               |                             |                              |                           |
| Centro de Innovación y Talento                               | Estratégico                    |                                              |        | 0           |                    |                     |                              |                               |                             |                              |                           |
|                                                              | Gestión diaria                 |                                              |        | 0           |                    |                     |                              |                               |                             |                              |                           |
| Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales | Estratégico                    | 6                                            |        | 6           | 6                  |                     |                              |                               |                             |                              |                           |
|                                                              | Gestión diaria                 | 2                                            |        | 2           | 2                  |                     |                              |                               |                             |                              |                           |
| Infraestructura                                              | Estratégico                    | 1                                            | 1      | 2           |                    |                     |                              |                               | 1                           | 1                            |                           |
|                                                              | Gestión diaria                 | 4                                            |        | 4           | 2                  |                     | 1                            |                               | 1                           |                              |                           |
| Recursos de Apoyo                                            | Estratégico                    | 1                                            | 2      | 3           | 1                  | 2                   |                              |                               |                             |                              |                           |
| Sistemas de la Información                                   | Estratégico                    | 2                                            | 2      | 4           | 2                  | 2                   |                              |                               |                             |                              |                           |
| Oficina de Producción Virtual                                | Estratégico                    | 1                                            | 2      | 3           | 1                  | 2                   |                              |                               |                             |                              |                           |
|                                                              | Gestión diaria                 | 1                                            | 5      | 6           | 1                  | 5                   |                              |                               |                             |                              |                           |
| Dirección de Empresarismo                                    | Estratégico                    | 6                                            | 3      | 9           | 6                  | 3                   |                              |                               |                             |                              |                           |
|                                                              | Gestión diaria                 | 6                                            | 3      | 9           | 6                  | 3                   |                              |                               |                             |                              |                           |
| Gestión de Egresados                                         | Estratégico                    | 2                                            | 5      | 7           | 2                  | 5                   |                              |                               |                             |                              |                           |
| Gestión de Permanencia y Graduación                          | Estratégico                    | 1                                            | 3      | 4           | 1                  | 3                   |                              |                               |                             |                              |                           |

# CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES POR UNIDAD

| Plan de Acción Anual                                                | Tipo de Actividad (Alineación) | Semaforización 4° Bimestre<br>Julio - Agosto |        |             |                 |                  |                        |                         |                       |                        | Actividades reprogramadas |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------|-------------|-----------------|------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|
|                                                                     |                                | Julio                                        | Agosto | Proyectadas | Mayor 81% Julio | Mayor 81% Agosto | Entre 51 y 80,9% Julio | Entre 51 y 80,9% Agosto | Entre 0 y 50,9% Julio | Entre 0 y 50,9% Agosto |                           |
| Facultad de Arquitectura                                            | Estratégico                    | 4                                            | 5      | 9           | 2               | 4                |                        |                         | 2                     | 1                      |                           |
|                                                                     | Gestión diaria                 |                                              | 1      | 1           |                 | 1                |                        |                         |                       |                        |                           |
| Programa de Arquitectura                                            | Estratégico                    | 9                                            | 2      | 11          | 8               | 2                | 1                      |                         |                       |                        |                           |
| Maestría en Planeación y Gestión del Hábitat Territorial Sostenible | Estratégico                    | 3                                            | 3      | 6           | 2               | 1                |                        |                         | 1                     | 2                      |                           |
| Facultad de Ciencias de la Educación                                | Estratégico                    | 1                                            | 1      | 2           | 1               |                  |                        |                         |                       | 1                      |                           |
| Programa de Licenciatura en Ciencias Sociales                       | Estratégico                    |                                              | 4      | 4           |                 | 4                |                        |                         |                       |                        |                           |
| Programa de Licenciatura en Educación Infantil                      | Estratégico                    |                                              | 1      | 1           |                 | 1                |                        |                         |                       |                        |                           |
| Programa de Licenciatura en Matemáticas                             | Estratégico                    |                                              |        | 0           |                 |                  |                        |                         |                       |                        |                           |
| Programa de Licenciatura en Filosofía                               | Estratégico                    |                                              |        | 0           |                 |                  |                        |                         |                       |                        |                           |
| Programa de Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana         | Estratégico                    |                                              |        | 0           |                 |                  |                        |                         |                       |                        |                           |
| Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas                        | Estratégico                    |                                              | 2      | 2           |                 | 2                |                        |                         |                       |                        |                           |
| Posgrados Facultad de Ciencias de la Educación                      | Estratégico                    | 1                                            | 12     | 13          | 1               | 12               |                        |                         |                       |                        |                           |



# CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES POR UNIDAD

| Plan de Acción Anual                                         | Tipo de Actividad (Alineación) | Semaforización 4° Bimestre<br>Julio - Agosto |        |             |                    |                     |                              |                               |                             |                              | Actividades reprogramadas |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------|-------------|--------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|
|                                                              |                                | Julio                                        | Agosto | Proyectadas | Mayor 81%<br>Julio | Mayor 81%<br>Agosto | Entre 51 y<br>80,9%<br>Julio | Entre 51 y<br>80,9%<br>Agosto | Entre 0 y<br>50,9%<br>Julio | Entre 0 y<br>50,9%<br>Agosto |                           |
| Programa de Administración de Empresas                       | Estratégico                    | 5                                            | 6      | 11          | 5                  | 6                   |                              |                               |                             |                              |                           |
| Programa de Contaduría Pública                               | Estratégico                    | 6                                            | 7      | 13          | 6                  | 5                   |                              | 2                             |                             |                              |                           |
| Programa de Economía                                         | Estratégico                    | 7                                            | 15     | 22          | 7                  | 15                  |                              |                               |                             |                              |                           |
| Posgrados Facultad FCEE                                      | Estratégico                    | 11                                           | 2      | 13          | 7                  |                     | 2                            | 1                             | 2                           | 1                            |                           |
| Programa de Derecho                                          | Estratégico                    | 4                                            | 7      | 11          | 1                  | 2                   |                              |                               | 3                           | 5                            |                           |
| Programa de Comunicación Social y Periodismo                 | Estratégico                    | 1                                            | 4      | 5           |                    |                     |                              |                               | 1                           | 4                            |                           |
| Programa de Gobierno y Relaciones Internacionales            | Estratégico                    | 2                                            | 3      | 5           | 2                  | 3                   |                              |                               |                             |                              |                           |
| Posgrados Facultad Derecho                                   | Estratégico                    | 0                                            | 1      | 1           |                    |                     |                              |                               |                             | 1                            |                           |
| Observatorio de Derechos Humanos                             | Estratégico                    |                                              | 3      | 3           |                    | 3                   |                              |                               |                             |                              |                           |
| Consultorio Jurídico                                         | Gestión diaria                 | 0                                            | 1      | 1           |                    |                     |                              |                               |                             | 1                            |                           |
| Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición CCA | Estratégico                    | 2                                            | 0      | 2           | 2                  |                     |                              |                               |                             |                              |                           |
|                                                              | Gestión diaria                 | 0                                            | 0      | 0           |                    |                     |                              |                               |                             |                              |                           |
| Centro de Conciliación JIT                                   | Estratégico                    | 2                                            | 0      | 2           | 2                  |                     |                              |                               |                             |                              |                           |
|                                                              | Gestión diaria                 | 0                                            | 0      | 0           |                    |                     |                              |                               |                             |                              |                           |

# CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES POR UNIDAD

| Plan de Acción Anual                                                          | Tipo de Actividad (Alineación) | Semaforización 4° Bimestre |        |             |                 |                  |                        |                         |                       |                        | Actividades reprogramadas |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------|-------------|-----------------|------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|
|                                                                               |                                | Julio - Agosto             |        |             |                 |                  |                        |                         |                       |                        |                           |
|                                                                               |                                | Julio                      | Agosto | Proyectadas | Mayor 81% Julio | Mayor 81% Agosto | Entre 51 y 80,9% Julio | Entre 51 y 80,9% Agosto | Entre 0 y 50,9% Julio | Entre 0 y 50,9% Agosto |                           |
| Programa de Ingeniería Civil                                                  | Estratégico                    | 7                          | 1      | 8           | 6               |                  |                        |                         | 1                     | 1                      |                           |
| Especialización en Diseño de Obras y Construcción de Obras de Infraestructura | Estratégico                    | 0                          | 1      | 1           |                 |                  |                        |                         |                       | 1                      |                           |
| Departamento de Bienestar Universitario                                       | Estratégico                    | 0                          | 2      | 2           |                 | 2                |                        |                         |                       |                        |                           |
| Centro de Lenguas, Internacionalización y Cultura                             | Estratégico                    | 4                          | 0      | 4           | 4               |                  |                        |                         |                       |                        |                           |
|                                                                               | Gestión diaria                 | 2                          | 0      | 2           | 2               |                  |                        |                         |                       |                        |                           |
| Departamento de Biblioteca                                                    | Estratégico                    | 1                          | 2      | 3           | 1               |                  |                        |                         |                       | 2                      |                           |
|                                                                               | Gestión diaria                 | 3                          | 1      | 4           |                 | 1                | 2                      |                         | 1                     |                        |                           |
| Dirección de Docencia                                                         | Estratégico                    | 5                          | 16     | 21          | 5               | 15               |                        | 1                       |                       |                        |                           |
|                                                                               | Gestión diaria                 |                            | 3      | 3           | 3               |                  |                        |                         |                       |                        |                           |
| Sección de Cartera                                                            | Estratégico                    | 1                          | 1      | 2           | 1               |                  |                        |                         |                       |                        | 1                         |
| Sección de Presupuesto y Contabilidad                                         | Estratégico                    | 4                          | 0      | 4           | 4               |                  |                        |                         |                       |                        |                           |
|                                                                               | Gestión diaria                 | 6                          | 5      | 11          | 6               | 5                |                        |                         |                       |                        |                           |
| Sección de Admisiones                                                         | Estratégico                    | 7                          | 3      | 10          | 7               | 3                |                        |                         |                       |                        |                           |
| Departamento de Planta Física                                                 | Estratégico                    |                            |        | 0           |                 |                  |                        |                         |                       |                        |                           |
| Departamento de Compras y Suministros                                         | Gestión diaria                 | 3                          | 0      | 3           | 3               |                  |                        |                         |                       |                        |                           |
| Total                                                                         |                                | 162                        | 186    | 348         | 144             | 151              | 6                      | 6                       | 14                    | 22                     | 5                         |



**LOGROS DEL BIMESTRE**

**BOGOTÁ**






# LOGROS

Planes de

# **EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL CUARTO BIMESTRE 2025 ARMENIA**




# CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ARMENIA: CUARTO BIMESTRE 2025



|          |             |                  |                 |                           |                      |
|----------|-------------|------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| Bimestre | Mayor a 81% | Entre 51 y 80,9% | Entre 0 y 50,9% | Actividades reprogramadas | Total de actividades |
| Cuarto   | 113         | 2                | 24              | 3                         | 142                  |

# CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

RESULTADO ESPERADO VS RESULTADO OBTENIDO




Fecha de actualización: 16 de septiembre 2025



# CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

## COMPARATIVO DEL PRIMER AL CUARTO BIMESTRE – ARMENIA

● Primer bimestre ● Segundo bimestre ● Tercer bimestre ● Cuarto bimestre



Fecha de actualización: 16 de septiembre 2025



# CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES POR UNIDAD – ARMENIA

| Plan de acción anual                          |                   | Actividades proyectadas |        |                   | Semaforización 4 Bimestre<br>julio - agosto |                     |                              |                               |                             |                              |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Unidad académica y administrativa             | Tipo de Actividad | Julio                   | Agosto | Total Proyectadas | Mayor 81%<br>Julio                          | Mayor 81%<br>Agosto | Entre 51 y<br>80,9%<br>Julio | Entre 51 y<br>80,9%<br>Agosto | Entre 0 y<br>50,9%<br>Julio | Entre 0 y<br>50,9%<br>Agosto |
| Facultad de Ingenierías                       | Estratégica       | 8                       | 1      | 9                 | 5                                           | 0                   | 0                            | 0                             | 3                           | 1                            |
| Programa de Ingeniería Agroindustrial         | Estratégica       | 2                       | 0      | 2                 | 1                                           | 0                   | 0                            | 0                             | 1                           | 0                            |
| Programa de Ingeniería Geográfica y Ambiental | Estratégica       | 2                       | 0      | 2                 | 2                                           | 0                   | 0                            | 0                             | 0                           | 0                            |
| Esp. en Gestión Ambiental                     | Estratégica       | 0                       | 2      | 2                 | 0                                           | 1                   | 0                            | 0                             | 0                           | 1                            |
| Dirección de Investigaciones                  | Estratégica       | 0                       | 4      | 4                 | 0                                           | 4                   | 0                            | 0                             | 0                           | 0                            |
| Dirección de Investigaciones                  | De apoyo          | 0                       | 0      | 0                 | 0                                           | 0                   | 0                            | 0                             | 0                           | 0                            |
| Dirección de Extensión y Proyección Social    | Estratégica       | 1                       | 0      | 1                 | 1                                           | 0                   | 0                            | 0                             | 0                           | 0                            |
| Dirección de Extensión y Proyección Social    | De apoyo          | 0                       | 0      | 0                 | 0                                           | 0                   | 0                            | 0                             | 0                           | 0                            |
| ORII                                          | Estratégica       | 1                       | 2      | 3                 | 1                                           | 1                   | 0                            | 1                             | 0                           | 0                            |
| Departamento de Bienestar Universitario       | Estratégica       | 4                       | 9      | 13                | 4                                           | 9                   | 0                            | 0                             | 0                           | 0                            |
| Escuela de Pedagogía y Docencia               | Estratégica       | 1                       | 6      | 7                 | 1                                           | 3                   | 0                            | 0                             | 0                           | 3                            |
| Centro de Pensamiento la Esperanza            | Estratégica       | 0                       | 1      | 1                 | 0                                           | 0                   | 0                            | 0                             | 0                           | 1                            |
| Departamento de Biblioteca                    | Estratégica       | 2                       | 0      | 2                 | 2                                           | 0                   | 0                            | 0                             | 0                           | 0                            |
| Departamento de Biblioteca                    | De apoyo          | 1                       | 1      | 2                 | 1                                           | 1                   | 0                            | 0                             | 0                           | 0                            |
| CLIC                                          | Estratégica       | 4                       | 1      | 5                 | 3                                           | 1                   | 0                            | 0                             | 1                           | 0                            |
| CLIC                                          | De apoyo          | 2                       | 0      | 2                 | 2                                           | 0                   | 0                            | 0                             | 0                           | 0                            |
| Coordinación de Aseguramiento de la Calidad   | Estratégica       | 0                       | 1      | 1                 | 0                                           | 0                   | 0                            | 0                             | 0                           | 1                            |
| Secretaría General                            | De apoyo          | 0                       | 3      | 3                 | 0                                           | 3                   | 0                            | 0                             | 0                           | 0                            |
| Registro y Control                            | Estratégica       | 0                       | 1      | 1                 | 0                                           | 0                   | 0                            | 0                             | 0                           | 1                            |
| Registro y Control                            | De apoyo          | 0                       | 4      | 4                 | 0                                           | 4                   | 0                            | 0                             | 0                           | 0                            |



# CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES POR UNIDAD – ARMENIA

| Plan de acción anual                                |                   | Actividades proyectadas |        |                   | Semaforización 4 Bimestre<br>julio - agosto |                  |                        |                         |                       |                        |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------|-------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| Unidad académica y administrativa                   | Tipo de Actividad | Julio                   | Agosto | Total Proyectadas | Mayor 81% Julio                             | Mayor 81% Agosto | Entre 51 y 80,9% Julio | Entre 51 y 80,9% Agosto | Entre 0 y 50,9% Julio | Entre 0 y 50,9% Agosto |
| Archivo y Correspondencia                           | De apoyo          | 0                       | 10     | 10                | 0                                           | 10               | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      |
| Departamento de Gestión del Talento Humano          | Estratégica       | 0                       | 0      | 0                 | 0                                           | 0                | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      |
| Departamento de Gestión del Talento Humano          | De apoyo          | 0                       | 0      | 0                 | 0                                           | 0                | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      |
| Departamento de Planta Física y Servicios Generales | Estratégica       | 1                       | 2      | 3                 | 1                                           | 2                | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      |
| Departamento de Desarrollo Tecnológico              | Estratégica       | 3                       | 4      | 7                 | 1                                           | 3                | 0                      | 0                       | 2                     | 1                      |
| Departamento de Desarrollo Tecnológico              | De apoyo          | 1                       | 2      | 3                 | 1                                           | 2                | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      |
| Departamento de Contabilidad                        | De apoyo          | 4                       | 2      | 6                 | 3                                           | 1                | 1                      | 0                       | 0                     | 1                      |
| Oficina de Proyectos Especiales                     | Estratégica       | 0                       | 2      | 2                 | 0                                           | 2                | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      |
| Oficina de Proyectos Especiales                     | De apoyo          | 0                       | 0      | 0                 | 0                                           | 0                | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      |
| Jefatura de Comunicación Estratégica y Marca        | Estratégica       | 1                       | 3      | 4                 | 1                                           | 3                | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      |
| Jefatura de Presupuesto y Pagaduría                 | Estratégica       | 4                       | 0      | 4                 | 4                                           | 0                | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      |
| Jefatura de Presupuesto y Pagaduría                 | De apoyo          | 1                       | 0      | 1                 | 1                                           | 0                | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      |
| Jefatura de Compras y Suministros                   | De apoyo          | 2                       | 0      | 2                 | 2                                           | 0                | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      |
| Jefatura de Compras y Suministros                   | Estratégica       | 0                       | 0      | 0                 | 0                                           | 0                | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      |
| Jefatura de Cartera                                 | Estratégica       | 0                       | 0      | 0                 | 0                                           | 0                | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      |
| Jefatura de Cartera                                 | De apoyo          | 4                       | 4      | 8                 | 4                                           | 4                | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      |
| Oficina de Planeación                               | De apoyo          | 3                       | 3      | 6                 | 3                                           | 3                | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      |
| Oficina de Planeación                               | Estratégica       | 0                       | 0      | 0                 | 0                                           | 0                | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      |
| Total                                               |                   | 24                      | 32     | 56                | 21                                          | 30               | 1                      | 0                       | 2                     | 2                      |




**CIERRE DE LA REUNIÓN**

# CIFRAS FINANCIERAS BOGOTÁ – ARMENIA



## Ingresos operacionales 2017 – 2024




Fecha de corte: 16 de septiembre 2025



# CIFRAS FINANCIERAS BOGOTÁ – ARMENIA



## Gastos y costos 2017 – 2024




|                                       | 2017<br>AÑO    | 2018<br>AÑO    | 2019<br>AÑO    | 2020<br>AÑO    | 2021<br>AÑO    | 2022<br>AÑO    | 2023<br>AÑO    | 2024<br>AÑO    |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ■ GASTOS DE ADMINSTRACION Y OPERACIÓN | 40.422.672.438 | 37.565.763.466 | 41.397.836.104 | 36.079.945.127 | 42.479.872.760 | 49.214.846.658 | 51.646.189.427 | 51.866.478.138 |
| ■ COSTOS EDUCATIVOS                   | 76.468.642.658 | 66.737.130.043 | 59.913.376.595 | 51.068.062.337 | 42.524.035.505 | 48.927.489.829 | 52.946.240.032 | 48.309.368.512 |

Fecha de corte: 16 de septiembre 2025

# CIFRAS FINANCIERAS BOGOTÁ – ARMENIA

## Resultado Operacional 2017 – 2024



Fecha de corte: 16 de septiembre 2025

# HISTÓRICO POBLACIONALES

BOGOTÁ 2021-1 AL 2025-1



UNIVERSIDAD  
La Gran Colombia





Estudiantes  
matriculados nuevos

● Pregrado ● Posgrado

Total de estudiantes  
matriculados

● Pregrado ● Posgrado



Fecha de corte: 16 de septiembre 2025




# HISTÓRICO POBLACIONALES

## ARMENIA 2021-1 AL 2025-1


### Estudiantes matriculados nuevos

● Pregrado ● Posgrado



### Total de estudiantes matriculados

● Pregrado ● Posgrado



Fecha de corte: 18 de septiembre 2025

# INGRESOS DIPLOMADOS COMO OPCIÓN DE GRADO, CONGRESOS Y CURSOS DE ACTUALIZACIÓN POR FACULTAD – BOGOTÁ



|                                                 | DERECHO Y CIENCIAS<br>POLÍTICAS Y<br>SOCIALES | CIENCIAS DE LA<br>EDUCACIÓN | CIENCIAS<br>ECONÓMICAS Y<br>EMPRESARIALES | ARQUITECTURA    | INGENIERÍAS  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Ingresos<br>\$1.374.012.400<br>12 de mayo       | \$588.064.500                                 | \$380.985.900               | \$259.006.900                             | \$ 118.703.700* | \$27.251.400 |
| Ingresos<br>\$2.467.376.700<br>16 de septiembre | \$1.172.145.600                               | \$611.451.100               | \$472.332.100                             | \$ 129.693.700* | \$81.754.200 |

**Nota:** Incluye ingresos de diplomados como opción de grado, congresos y cursos de actualización \*El Valor esta determinado por los ingresos del Congreso SICa y los ingresos por Diplomado BIM 23 estudiantes de Arquitectura por \$ 104.463.700.

**Fuente:** Servidor de reportes unificado

**\$7.800.000** de ingresos del Diplomado en Conciliación para Externos y **\$16.100.000** con el Convenio Fundes, el avance de la meta de **4 mil millones** de ingresos por nuevos cursos de educación continuada aprobados en 2025.

# INGRESOS DIPLOMADOS COMO OPCIÓN DE GRADO, CONGRESOS Y CURSOS DE ACTUALIZACIÓN POR FACULTAD – ARMENIA

|                                               | DERECHO Y CIENCIAS<br>POLÍTICAS Y SOCIALES | INGENIERÍAS  | CIENCIAS<br>ECONÓMICAS Y<br>EMPRESARIALES | ARQUITECTURA  | ESCUELA DE<br>PEDAGOGÍA Y<br>DOCENCIA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| Ingresos<br>\$406.895.960<br>30 de junio      | \$267.085.610                              | \$57.159.700 | \$-                                       | \$12.387.000  | \$70.263.650                          |
| Ingresos<br>\$541.465.160<br>22 de septiembre | \$293.304.810                              | \$74.669.700 | \$90.840.000                              | \$ 12.387.000 | \$70.263.650                          |

**Nota:** Incluye ingresos de diplomados como opción de grado y cursos de actualización

**Fuente:** Servidor de reportes unificado



# CIERRE DE LA REUNIÓN



UNIVERSIDAD  
La Gran Colombia



1

Iniciamos el proceso de formulación de **presupuesto y planes de acción 2026**. (Metodología enviada el 2 de septiembre)

2

Invitamos a mejorar el reporte de calidad en las evidencias de cumplimiento en Kawak.

3

**¡Se acabó el año!**. Pensar en el informe al Plenum y Balance Consolidado 2025.

4

Inició inscripciones 2026 el 15 de septiembre.

5

**Última reunión de seguimiento a metas del año.  
12 de noviembre de 2025.**



# CIERRE DE LA REUNIÓN

## CRONOGRAMA DE FORMULACIÓN 2026



UNIVERSIDAD  
La Gran Colombia




\*Unidades **misionales** y **filtro** deben enviar el presupuesto de inversión  
\***Proyección** de presupuesto 2026

Remitir **primer avance** del plan de acción anual

**Plazo máximo** para cargar el plan de acción diligenciado en el **Onedrive**

**Presentación** ante la **Consiliatura** del presupuesto para aprobación  
(8 días antes se debe enviar a Secretaría General para aprobación)







UNIVERSIDAD  
La Gran Colombia

OFICINA DE  
PLANEACIÓN



# MUCHAS GRACIAS

